

## Voortgangsverslag Stichting Leefomgeving Schiphol 2019

### Inleiding

De Stichting Leefomgeving Schiphol heeft ten doel “het bevorderen van de kwaliteit van de woon- werk- en leefomgeving in de Schipholregio, alles in de ruimste zin van het woord”. Uitgangspunt daarbij is dat de omgeving van Schiphol die (zwaar) wordt belast en (ruimtelijke) beperkingen kent in aanmerking komt voor maatregelen ter behoud of verbeteren van de leefbaarheid. Het werkingsgebied van de stichting is conform het convenant Omgevingskwaliteit het gebied binnen de 20 Ke-contour.

De stichting voert 3 programma's uit:

1. Programma Individuele maatregelen: situaties van bewoners die vlakbij de luchthaven wonen en die naar de geest van de wet wel maar naar de letter van de wet niet in aanmerking komen voor wettelijke compensatie en die als schrijnend – er is sprake van een feitelijk onleefbare dan wel onwerkbaar situatie – kunnen worden aangemerkt.
2. Programma herstel Vortex-schade: herstel van schade aan daken van huizen door windturbulentie van overvliegende vliegtuigen.
3. Programma Gebiedsgerichte projecten: omgevingsprojecten die bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid in een bepaald gebied. Het gaat om zowel grote ruimtelijke projecten als projecten/activiteiten in het kader van sociale cohesie.

In 2016 is gestart met de tweede tranche. Hiervoor stellen GS, het Rijk en Schiphol Group elk € 10 miljoen beschikbaar. Daarnaast is nog ca. € 6 miljoen beschikbaar van de eerste tranche.

### Individuele maatregelen

Op 1 november 2016 is gestart met het Programma ‘Individueel gedupeerden’. De wijze van afhandeling van aanvragen is beschreven in het draaiboek ‘Individueel gedupeerden’ dat op de website van de stichting is gepubliceerd.

In de periode van 1 januari 2019 tot 1 januari 2020 zijn 40 aanvragen ingediend. 12 Aanvragen zijn toegekend en 13 aanvragen zijn afgewezen. De overige 15 aanvragen zijn nog in behandeling. Redenen van afwijzen zijn o.a. de voorzienbaarheid (d.w.z. dat de woningen zijn aangekocht na de peildatum die is opgenomen in het Bestemmingsreglement: zie ook hierna), er geen aangetoonde overlast is, er sprake is van een geluidbelasting beneden de door de stichting gehanteerde norm.

Het merendeel van de aanvragen betreffen verzoeken om geluidsisolerende maatregelen.

In 2019 zijn van 14 woningen de isolatiewerkzaamheden afgerond en opgeleverd (gerealiseerd). In 2019 is één woning aangekocht. Deze woning wordt door de stichting weer verkocht. Daarnaast is een eerder aangekochte woning verkocht. Bij de verkoop van deze woningen wordt een prijs gehanteerd waarbij rekening wordt gehouden met de ligging van de woning.

In april 2018 heeft het bestuur besloten het beoordelingskader voor aanvragen van mogelijk individueel gedupeerden te nuanceren. Dit omdat een aantal individuele aanvragen bij een eerste beoordeling niet voor behandeling in aanmerking komen omdat ze in strijd zijn met de criteria van de stichting wat betreft de ligging in het 20 Ke-gebied en voorzienbaarheid. Het gaat dan b.v. om mensen die nabij een vliegroute maar net buiten de 20 Ke-contour wonen of om mensen die na 2005 (peildatum die is vastgelegd in het Bestemmingsreglement) in hun woning zijn komen wonen.

De 20 Ke-contour is echter een ruimtelijke contour en geeft geen inzicht in de geluidbelasting in de omgeving van Schiphol. Om die reden wordt nu ook gekeken of een woning binnen de 52 Lden-contour

ligt. Voor de beoordeling van de voorzienbaarheid is nu een nuancering van toepassing vanwege de toename in gebruik van de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan. Daarbij geldt dat ook iemand die na 2005 in de buurt is komen wonen in een persoonlijke situatie terecht kan komen waardoor toch sprake kan zijn van individueel schrijnendheid.

Voorts heeft het bestuur in 2019 de mogelijkheid gecreëerd om in voorkomende situaties aan individueel gedupeerden bij wie isolatie geen soelaas biedt de optie van de zelfverkooppremie voor te kunnen leggen. Het gaat hierbij om een op basis van de concrete situatie bepaalde vergoeding in de kosten die de individueel gedupeerde maakt bij verkoop oude en aankoop nieuwe woning. Daarbij is het maximum gelijk aan de maximale isolatiekosten overeenkomstig het Bestemmingsreglement. Drie aanvragers hebben een aanbod gehad voor een zelfverkooppremie. Het gaat daarbij om woningen nabij de sloopzone.

### **Herstel Vortex-schade**

Vortex-schade wordt gemeld via Schiphol. De schade wordt z.s.m. door een aannemer hersteld. Er wordt jaarlijks een bedrag van € 50.000,- gereserveerd voor het herstel. De jaarlijkse kosten van Vortex-schade bedragen ongeveer € 35.000,-. De kosten over 2019 zullen waarschijnlijk hoger uitkomen omdat bij een 3-tal woningen waarbij Vortex te vaak optreedt, preventieve maatregelen zijn getroffen. Het gaat hierbij dan om het volledig vastschroeven of vasthaken van de dakpannen van de woningen. Ook bijkomende indirecte kosten van schade worden door de stichting vergoed.

### **Gebiedsgerichte projecten**

Om de kwaliteit van de leefomgeving in de Schipholregio te verbeteren wordt ook geïnvesteerd in de leefomgeving. Deze investeringen zijn nodig omdat door de geluidbelasting en de ruimtelijke beperkingen in het gebied rondom de luchthaven nieuwe bebouwing vaak niet, of slechts onder strenge voorwaarden, is toegestaan. Hierdoor bestaat het risico dat de kwaliteit van de leefomgeving en het voorzieningenniveau binnen deze gebieden afneemt. Om een positieve impuls te geven aan deze gebieden ondersteunt de stichting projecten die bijdragen aan het verbeteren van de omgevingskwaliteit, de zogenaamde “gebiedsgerichte projecten”. Het betreft veelal lokale en gemeentelijke initiatieven voor omgevingsprojecten en/of projecten en activiteiten in het kader van de sociale cohesie die bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid.

Voor het programma ‘Gebiedsgerichte projecten’ is ook een draaiboek gemaakt. In dit draaiboek is de werkwijze beschreven hoe te komen tot aanvragen die passen binnen de doelstelling van de stichting en het beleidsdocument “Niet bij steen alleen”.

### Werkzaamheden Stichting in 2019

In 2019 is er door de stichting voornamelijk gewerkt aan de verdere uitwerking van de in 2018 vastgestelde gebiedsgerichte programma’s zodat deze gereed zijn voor een subsidieaanvraag. De werkzaamheden richten zich op afstemming met de aanvragers, betrekken bewoners bij de plannen, het definiëren van de subsidiabele maatschappelijke plus, het adviseren bij de concept aanvragen en het toetsen van de ingediende stukken. In het bestemmingsreglement is opgenomen dat de projecten in overleg met de bewoners tot stand moeten komen. Daarom is er veel nadruk gelegd op het verkrijgen van draagvlak voor de plannen.

Daarnaast heeft het bestuur in 2019 budget beschikbaar gemaakt voor aanvullende projecten. Ook hiervoor zijn werkzaamheden verricht, waarbij het gaat om advisering, stimulering en toetsing.

### Subsidieverlening projecten

In 2019 is aan 11 projecten subsidie verleend. Het gaat daarbij om 4 particuliere projecten en 7 gemeentelijke projecten. In totaal is er voor € 14.343.838,- beschikt.

#### *Aalsmeer*

- Dorpshuis Kudelstaart: € 812.112,-
- Atletiekvereniging Aalsmeer: € 190.000,-
- VVA-terrein: € 2.383.000,-
- Waterfront: € 3.243.726,-
- 't Groene Lint: € 625.000,-

#### *Uithoorn:*

- De Hoeksteen: € 365.000,-
- Legmeerbos: € 325.000,-
- Thamerdal: € 1.400.000,-
- Multifunctioneel centrum Zijdelwaard: € 3.500.000,-
- Amstelplein: € 1.500.000,-
- Kinderboerderij de Olievaar: € 260.000,-

#### Stand van zaken projecten:

##### *Aalsmeer:*

#### 1. Dorpshuis Kudelstaart

Het dorpshuis in Kudelstaart is particulier bezit. Met een bijdrage van de stichting is het dorpshuis gerenoveerd. Hierdoor wordt de sociale functie die het dorpshuis heeft, behouden. Door de renovatie is een voor iedereen toegankelijk multifunctioneel gebouw ontstaan waar diverse activiteiten kunnen worden gefaciliteerd. De realisatie is begin 2019 gestart. Het gerenoveerde dorpshuis is in oktober feestelijk in gebruik genomen.

#### 2. Groene Lint

Het Groene Lint is een particulier initiatief. Het initiatief gaat over het realiseren van een groene verbinding door Aalsmeer. De bewoners zijn met de gemeente in gesprek gegaan om gemeentelijke groenprojecten bij het plan te betrekken. Dit heeft er in geresulteerd dat de particuliere projecten zijn opgenomen in de gemeentelijke groenprojecten. De gemeente Aalsmeer heeft samen met de bewoners de projectonderdelen uitgewerkt en een subsidieaanvraag ingediend bij de stichting. De beschikking is op 27 september 2019 afgegeven. De verwachting is dat de werkzaamheden starten in 2020 en ook in 2020 zullen worden afgerond.

#### 3. Machinepark

Het machinepark is een groene zone tussen de wijk Nieuw Oosteinde en de bedrijventerrein Greenpark Aalsmeer. De gemeente wil deze zone inrichten als park. Op initiatief van de bewoners is voorgesteld om het park te vergroten en te voorzien van recreatieve voorzieningen. Hierdoor ontstaat een volwaardig park. In 2019 heeft de gemeente Aalsmeer een extern bureau gevraagd om samen met de bewoners te inventariseren welke projectonderdelen een plek moeten krijgen in het project. Dit wordt momenteel nog uitgewerkt. De verwachting is dat begin 2020 de gemeente Aalsmeer een subsidieaanvraag zal indienen bij de stichting. De start van de werkzaamheden zal dan later in 2020 kunnen starten.

#### 4. Waterfront

De waterkering aan de Kudelstaartseweg wordt binnenkort verstevigd. In het verlengde hiervan wil de gemeente Aalsmeer het gebied rond de watertoren opnieuw inrichten. De plannen bestaan uit het vergroten van het strand en de recreatieve voorzieningen. In de zomer van 2019 heeft de

gemeente uitgebreid over het project geparticipeerd. Dit heeft inzicht gegeven in de door de bewoners gewenste onderdelen voor het project. Op basis daarvan is het project verder uitgewerkt en is een subsidieaanvraag gedaan. De beschikking is op 24 mei 2019 afgegeven. Over het project en met name de parkeervoorzieningen en verkeersafwikkeling zijn grote zorgen. Dit kan tot vertraging leiden in geval van bezwaar tijdens de planologische procedure. De stichting gaat hierover met de gemeente in gesprek.

5. VVA-terrein Aalsmeer

De herinrichting van het VVA-terrein in Aalsmeer is een gemeentelijk project. Samen met de inwoners van Aalsmeer zijn aanvullende projectonderdelen bedacht. Het gaat daarbij om recreatieve voorzieningen. Begin 2019 is samen met bewoners een programma van eisen opgesteld. Op basis daarvan heeft de gemeente een subsidieaanvraag ingediend bij de stichting. Op 9 april is de beschikking voor het project afgegeven. De uitvoering van het project is gestart.

6. Atletiekvereniging Aalsmeer

De atletiekvereniging Aalsmeer heeft in 2019 contact gezocht met de stichting om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een bijdrage voor een nieuw clubgebouw. De atletiekvereniging ligt in de geluidsbelaste wijk Stommeer. De gemeente Aalsmeer heeft in 2019 de atletiekbaan vernieuwd en nieuwe kleedruimtes gerealiseerd waardoor ruimte ontstaat voor een extra tennisbaan. De Atletiekvereniging draagt zelf zorg voor een renovatie van het clubgebouw. Het project is niet opgenomen in het gebiedsprogramma voor Aalsmeer. De atletiekvereniging heeft aangetoond dat het nieuwe clubgebouw voldoet aan de criteria van de stichting doordat deze, naast atletiek, ruimte biedt voor diverse sociaal maatschappelijke activiteiten in de wijk. Vanuit het aanvullende budget voor nieuwe projecten die nog niet zijn opgenomen in het gebiedsprogramma is een bijdrage verleend. Op 27 september 2019 is de beschikking afgegeven. De uitvoering van het project start in het eerste kwartaal van 2020.

### *Uithoorn*

1. Dorpscentrum De Kwakel

De gemeente Uithoorn heeft aangegeven dat in de dorpskern van De Kwakel diverse particuliere initiatieven spelen. Het integreren van deze particuliere initiatieven, aangevuld met een brede bewonersparticipatie kan leiden tot een impuls van het centrum van De Kwakel. De gemeente heeft het project bestempeld als een pilotproject voor co-creatie waarbij de bewoners, ondernemers en belanghebbenden in het gebied in grote lijnen bepalen hoe de inrichting van het openbaar gebied er uit komt te zien. Dit co-creatieproces is in 2019 gestart waarbij er vanuit de bewoners een initiatiefgroep is samengesteld. Deze hebben uitgangspunten geformuleerd voor de inrichting van het centrumgebied. Vervolgens zijn de bewoners in de vorm van een werkgroep betrokken bij de aanbesteding van het stedenbouwkundigbureau en de uitwerking van de plannen. Momenteel is een eerste conceptontwerp gereed. De verwachting is dat het definitief ontwerp in het eerste kwartaal van 2020 ter besluitvorming wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Daarna kan de gemeente Uithoorn de subsidieaanvraag indienen. In 2020 wordt gestart met de uitvoering.

2. Kinderboerderij De Olievaar - Uithoorn

Bij de kinderboerderij wordt met steun van de stichting een gebouw geplaatst waar o.a. natuureducatie kan worden gegeven. Ook biedt de locatie ruimte voor workshops en kan dienen als ontmoetingsplek. Tevens wordt Ons Tweede Thuis onderdak voor dagbesteding en een leerplek geboden. Dit maakt het mogelijk om mensen met een beperking in Uithoorn een

werkplek te bieden. Zij kunnen de verzorging van de dieren en het dagelijks onderhoud van de boerderij op zich nemen.

Naast het mogelijk maken van het nieuwe gebouw worden bij De Olievaar de door kinderen uit Uithoorn geopperde ideeën ter verbetering van de leefomgeving zoveel mogelijk een plek gegeven. De waterspeelplek is in 2019 gerealiseerd.

In 2019 is het project samen met de gemeente verder uitgewerkt. Op 27 september 2019 is de beschikking voor het project afgegeven. Begin 2020 wordt gestart met de uitvoering waarna de nieuwe accommodatie in de zomer van 2020 in gebruik genomen kan worden.

3. Legmeer Groen

Dit particuliere initiatief heeft als doel het realiseren van meer groen in de wijk Legmeer. De stichting heeft een projectleider beschikbaar gesteld die de initiatiefnemer ondersteunt in het uitwerken van de ideeën. Concrete successen zijn de samenwerking met IVN. In 2019 zijn in dit kader 3 tiny forrests gerealiseerd. Op 27 september 2019 is door de stichting de beschikking voor het project afgegeven. Begin 2020 wordt het masterplan voor de overige maatregelen afgerond en eind 2020 wordt gestart met de uitvoering ervan.

4. Cultureel Centrum De Hoeksteen

Uithoorn heeft een door Rietveld ontworpen kerkgebouw dat leeg staat. Daarin waren conform de wens van Rietveld ook maatschappelijke functies ondergebracht. In het gebouw was o.a. een klein theater gevestigd dat in de loop der jaren is gehalveerd. Met de subsidie van de stichting worden het theater en de foyer in de oude staat hersteld. In de foyer en het theater worden maatschappelijke en culturele activiteiten ondergebracht. Deze worden samen met gemeente, bewoners, verenigingen en andere belanghebbenden ingevuld.

Op 18 januari 2019 is de beschikking voor het project afgegeven. Op basis daarvan is de aanvrager verder gegaan met de uitwerking van het project. In november 2019 is de omgevingsvergunning verleend en is de aannemer geselecteerd. De realisatie start begin 2020. De ingebruikname is ook in 2020 voorzien.

5. Multifunctioneel centrum Thamerdal

Om een sociaal maatschappelijke impuls te geven aan de wijk Thamerdal wordt in samenspraak met belanghebbenden een buurtcentrum gerealiseerd. De buurtfunctie wordt versterkt door een nieuwe aantrekkelijke huiskamer, uitbreiding van het openbaar speelplein en een nieuwe gymzaal. De beschikking is afgegeven op 9 april 2019. Hierna zijn de voorbereidingen voor de aanbesteding gestart. De start van de uitvoering is voorzien in september 2020. In juni 2021 wordt het gebouw in gebruik genomen.

6. Multifunctioneel centrum De Scheg - 't buurtnest

Om een sociaal maatschappelijke impuls te geven aan de wijk Zijdelwaard wordt in samenspraak met belanghebbenden een nieuwe sporthal in combinatie met een buurtcentrum gerealiseerd. Met de financiële bijdrage van de stichting wordt een compleet nieuw multifunctioneel gebouw gerealiseerd. Op 9 april 2019 is de beschikking hiervoor afgegeven. De start van de uitvoering is voorzien in september 2020. In augustus 2021 wordt het nieuwe gebouw opgeleverd.

7. Dorpscentrum Amstelplein

De gemeente Uithoorn heeft de ambitie om het dorpscentrum een kwaliteitsimpuls te geven door de uitstraling van het gebied te verbeteren en door het verbeteren van de verkeersveiligheid. In 2019 heeft de gemeente het plan, op verzoek van de gemeenteraad, aangepast. Door deze

aanpassingen is de verkeerstructuur verbeterd. Op 27 september 2019 is de beschikking voor het project afgegeven. De realisatie start in 2020.

### *Haarlemmermeer*

1. Hart van Zwanenburg  
In Zwanenburg is maandag 19 november 2018 de eerste paal geslagen van het nieuwe dorpshuis. Het dorpshuis moet het nieuwe hart van Zwanenburg worden. In het gebouw worden verschillende functies zoals een bibliotheek, sporthal, bar en verschillende activiteitenruimten gerealiseerd. Het gebouw is eind 2019 wind en waterdicht zodat nu gestart wordt met de afwerking aan de binnenzijde van het pand. Het gebouw zal naar verwachting in maart worden opgeleverd, waarna de testfase start. Op 16 mei 2020 wordt het gebouw feestelijk in gebruik genomen. Daarna start de verhuizing van de naastgelegen supermarkt en kan gestart worden met de realisatie van het ontmoetingsplein.
2. Sportcomplex Spaarndam  
De sportverenigingen in Spaarndam willen een gezamenlijke accommodatie realiseren. De financiering van een gebouw kunnen ze gezamenlijk dragen. In 2019 is de haalbaarheid van het plan op hoofdlijnen onderzocht waarbij is afgestemd met de gemeente Haarlemmermeer. Eind 2019 is een concept plan opgeleverd. De initiatiefnemers zijn nog in onderhandeling met de gemeente Haarlemmermeer. Verwachting is dat eind 2020 gestart kan worden met de realisatie.
3. Multifunctioneel sportcomplex – Rijsenhout  
Doel is de bouw van een Multifunctioneel sportcomplex waar alle sportverenigingen van Rijsenhout onderdak vinden. Dit centrum moet gericht zijn op zowel sportieve als sociale activiteiten voor zowel jongeren als ouderen.  
Met de subsidie van de stichting wordt het mogelijk een nieuw gebouw te realiseren waar alle verenigingen in kunnen worden ondergebracht en waarin meer activiteiten kunnen worden aangeboden.  
In 2019 is door de initiatiefnemers gewerkt aan de uitwerking van het plan. Hierbij zijn met name de financiële en planologische haalbaarheid aandachtspunten. De gemeentelijke besluitvorming over het project is vertraagd naar het voorjaar van 2020.
4. De Reede Rijsenhout  
In Rijsenhout zijn twee accommodaties die ruimte bieden aan maatschappelijke voorzieningen; De Reede en De Ontmoetingskerk. Momenteel wordt onderzocht hoe beide accommodaties complementair aan elkaar zijn. Op basis daarvan wordt bekeken of en hoe de Reede gerenoveerd zal worden. Op basis van het onderzoek van de gemeente Haarlemmermeer naar het pand zijn 4 scenario's uitgewerkt. De meest haalbare variant is het samenvoegen van beide sociaal maatschappelijke accommodaties. Hiervoor moet draagvlak worden gecreëerd. De dorpsraad en gemeente hebben hiervoor eind 2019 de spelregels bepaald. Deze participatie start begin 2020. De gemeentelijke besluitvorming over het project is voorzien in het voorjaar van 2020.
5. Dorpshuis Burgerveen  
Het dorpshuis in Burgerveen is gemeentelijk eigendom. Het gebouw is in een zeer slechte staat. Vanuit de bewoners in Burgerveen is aangegeven dat het dorpshuis een belangrijke rol speelt in de dorpsgemeenschap. De subsidie van de stichting maakt nieuwbouw of grootschalige renovatie mogelijk. Hierdoor kan het cursusaanbod worden vergroot. In 2019 heeft een ontwerpbureau verschillende varianten gemaakt. Hieruit blijkt dat nieuwbouw of grootschalige renovatie financieel niet haalbaar is. In overleg met het dorp is ervoor gekozen om een minder ingrijpende

renovatie te onderzoeken. De resultaten daarvan zijn eind 2019 opgeleverd. In het voorjaar van 2020 vindt de gemeentelijke besluitvorming over dit plan plaats.

6. Dorpscentrum Spaarndam

Het dorpscentrum Spaarndam heeft een voorstel gedaan om het bestaande dorps huis te verduurzamen. Na toets van de aanvraag is door de stichting een second opinion aangevraagd op de verduurzaming van het pand. Uiteindelijk blijkt het mogelijk om met een relatief kleine verduurzamingsingreep een groot rendement te behalen met als gevolg een positief effect op de exploitatie van het dorpscentrum. De stichting onderzoekt of er een mogelijkheid is om de subsidie modulair toe te kennen, waardoor de verduurzaming van het pand als los project eerder uitgevoerd kan worden.

7. Dorps huis De Vluchthaven – Lijnden

Dit project blijkt financieel niet haalbaar. De Stichting gaat begin 2020 samen met het dorp verkennen welke alternatieven mogelijk zijn.

8. Ringdijk beleid

De gemeente Haarlemmermeer heeft de ambitie om met direct betrokkenen de kansen en kwaliteiten van de Ringdijk beter te benutten en tot hun recht te laten komen. De gemeente heeft in de afgelopen periode in diverse kernen langs de Ringdijk geïnventariseerd welke plus onderdelen door de bewoners gewenst zijn. Deze verkenning is afgerond. De subsidieaanvraag wordt begin 2020 ingediend bij de stichting.

9. Dijkhuis – Oude Meer

Het Dijkhuis in Oude Meer is verouderd. Om de maatschappelijke activiteiten voor de inwoners van Oude Meer, Aalsmeerderbrug en Rozenburg op verantwoorde wijze plaats te laten vinden, dient het Dijkhuis verbouwd te worden. Het gaat daarbij om: verbeteren van de toegankelijkheid voor minder validen, aanpassing van de keuken, aanpassing van de toiletten en duurzaamheidsmaatregelen om in de toekomst energie neutraal te functioneren. De aanvrager heeft in 2019 het ontwerp verder uitgewerkt. Hieruit is geconcludeerd dat een nieuw gebouw op een andere plek op de locatie (meer naar de weg toe) beter is. De gemeente Haarlemmermeer en het hoogheemraadschap hebben aangegeven planologisch mee te willen werken aan dit voorstel. Dit is ook voorgelegd aan de bewoners. Dit voorstel wordt nu verder uitgewerkt.

### Initiatievenfonds

Het bestuur van de stichting heeft besloten om voor kleine initiatieven die een positief effect hebben op de leefbaarheid in de omgeving van Schiphol een apart budget te creëren in de vorm van het "Initiatievenfonds SLS".

Hierbij moet het gaan om activiteiten ter verbetering van de leefbaarheid en waarbij de sociale cohesie wordt versterkt. Dit kunnen activiteiten zijn op het gebied van onderwijs, cultuur en arbeidsmarkt die dreigen te verdwijnen of al zijn verdwenen of die voor een gemeenschap niet toegankelijk (genoeg) worden aangeboden. Een bijdrage in dit kader is niet structureel meerjarig bedoeld maar voor enkele jaren of als startsubsidie. De bijdrage vanuit het fonds bedraagt maximaal € 10.000, = voor een activiteit.

In 2019 is een bijdrage verleend aan de volgende initiatieven:

- Ontmoetingsruimte Waterlinie Uithoorn

Met de bijdrage van de stichting is een ontmoetingsplek in het gezondheidscentrum ingericht. Deze ontmoetingsplek is een werkplek voor cliënten van Ons Tweede Thuis en personen met



afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen er sociaal maatschappelijke evenementen worden georganiseerd.

- **Duurzaamheidsmaatregelen 't Middelpunt Aalsmeer**  
Het wijkcentrum is verduurzaamd met een bijdrage van de stichting. Hierdoor kunnen de bestaande activiteiten in het gebouw worden gecontinueerd en nieuwe activiteiten toegevoegd.
- **Cursusmateriaal De Werkschuit Aalsmeer**  
De bijdrage van de stichting is gebruikt om materialen aan te schaffen om cursussen aan te bieden voor een breed publiek.
- **AmstelProms 2019**  
Dit is een muzikaal project waarin inwoners van Aalsmeer en Uithoorn mee kunnen spelen en zingen in een concert waarin klassiek en pop elkaar ontmoeten. De verbetering van de leefbaarheid bestaat uit het stimuleren van ontmoeting van de doelgroep 30+. Daarnaast kan het initiatief de deelnemers stimuleren om zich meer cultureel te ontplooiën. Het concert vond plaats op 22 juni 2019.
- **Vervanging speeltoestel Speeltuinen Zwanenburg**  
De financiële bijdrage is bedoeld voor de investeringskosten van de vervanging van het centrale speeltoestel van de speeltuinvereniging. Het speelfort in de speeltuin is een belangrijk onderdeel van de speelbeleving en een motivatie voor de kinderen om de speeltuin te bezoeken. De oplevering staat gepland voor het nieuwe speeltuinseizoen in het voorjaar van 2020.
- **Nederlands leren met plezier**  
Dit betreft een initiatief waarbij op een niet schoolse, laagdrempelige manier niet-Nederlandse inwoners Nederlands leren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van o.a. film/documentaires, muziek, taalspelletjes, tv-kijken. Met het project wordt de zelfredzaamheid van niet-Nederlandse inwoners vergroot. Dit initiatief loopt 2 jaar. Met de bijdrage van de stichting zijn materialen voor deze cursussen aangeschaft.
- **Verenigings Opslagloods Leimuiden**  
Realisatie van een gezamenlijke opslagloods van verenigingen in Leimuiden. In deze loods kunnen de deelnemende non-profit organisaties hun bezittingen goed, droog en veilig opslaan zodat er continuïteit is in het gebruik van eigen middelen t.b.v. het organiseren van activiteiten. De opslagloods wordt in 2020 opgeleverd.
- **Aanleg minibaan tennispark Leimuiden**  
De aanleg van een minibaan op het tennispark is onderdeel van de uitbreiding van het tennispark. De aanleg van deze baan voor de jeugd heeft een positief effect op de leefbaarheid van en sociale cohesie in Leimuiden. De jeugd binnen het dorp kan zich sportief uitleven, gezond bewegen en zich beter sociaal ontwikkelen. De oplevering is voor 2020 gepland.
- **Vuur en Licht op het water Aalsmeer**  
Jaarlijkse show van verlichte boten en vuurwerk. Verschillende teams van inwoners van Aalsmeer komen in het voorjaar al bijeen om plannen te maken voor de versiering van de verschillende boten. In oude bloemenkassen en schuren worden de constructies bedacht en in elkaar gezet.



Hiermee draagt het evenement, dat op 7 september 2019 plaatsvond, bij aan de sociale cohesie van de inwoners van Aalsmeer.

- **Muziekinstrumenten jeugd muziekvereniging Nieuwkoop**  
De muziekvereniging organiseert twee maal per jaar een muzikale ontdekkingstocht voor kinderen en jeugd vanaf 7 jaar. Kinderen en jongeren kunnen dan kennismaken met muziek. Met een subsidie van de stichting heeft de vereniging nieuwe instrumenten aangeschaft.
- **Ecotuin Leiden**  
Op de Ecotuin, die onderdeel is van DZB Leiden – het re-integratie en WSW bedrijf van Leiden, worden werkzoekenden en jongeren die in de bijstand zitten en statushouders begeleid op diverse gebieden om hen weer aan het werk te kunnen helpen. Met de bijdrage breidt de Ecotuin de tuin uit zodat meer mensen kunnen worden begeleid. Tevens is een bakfiets aangeschaft waarmee de deelnemers producten in de omgeving kan rondbrengen.
- **E-shuttle Spaarndam**  
Kleinschalig vervoer ter aanvulling op OV en doelgroepenvervoer is in Spaarndam niet beschikbaar maar is een welkome aanvulling voor met name ouderen/mensen die minder mobiel zijn. Met de bijdrage van de stichting wordt de e-shuttle aangeschaft.
- **Renovatie dorps huis De Meerkoet Lisserbroek**  
Doel van het project is het moderniseren en renoveren van het in 1970 gebouwde dorps huis. Het dorps huis is voor Lisserbroek en Lisse van grote maatschappelijke waarde omdat het dorps huis een sociale en culturele rol in het dorp heeft die verder ontbreekt. Met de subsidie wordt de grote zaal ingericht.
- **Talentfabriek Uithoorn**  
Talentfabriek Uithoorn is een initiatief om inwoners van Uithoorn die nu geïsoleerd thuis zitten een plek te bieden waar ze een netwerk hebben, nieuwe dingen kunnen leren en gewaardeerd worden. Het beoogde eindresultaat is een sociaal naaiatelier dat als sociale onderneming zelfstandig in Uithoorn kan draaien. Met de bijdrage van SLS wordt de inventaris (naaimachines, snijtafel en strijkmachine) gefinancierd.
- **Uitbreiding clubgebouw AKU – Uithoorn**  
De atletiek vereniging AKU Uithoorn is de afgelopen jaren sterk gegroeid door nieuwe leden en atleten van Ons Tweede Thuis. De vereniging speelt een rol bij het promoten van een gezonde leefstijl en draagt bij aan de sociale cohesie door het verzorgen van sporttrainingen en activiteiten voor specifieke doelgroepen (kinderen met obesitas, vluchtelingen, ouderen met diabetes, mensen met depressieve klachten). Door de groei is het clubhuis te klein geworden voor alle activiteiten. AKU gaat het clubhuis uitbreiden. SLS draagt bij aan de inrichting hiervan.
- **Ontmoetingstuin Mijnsheerlijkheid Kudelstaart**  
De bewonersvereniging wil de bestaande tuin waar nu alleen planten in staan veranderen in een ontmoetingstuin. Doelgroepen zijn zowel de jongeren als de ouderen in de buurt. In de Ontmoetingstuin zullen na inrichting allerlei activiteiten worden georganiseerd. Doel van de beide initiatieven is o.a. bestrijding eenzaamheid, verhogen sociale cohesie, verhogen toegankelijkheid van activiteiten voor ouderen. Voor zowel de herinrichting van de tuin als de organisatie van activiteiten is een bijdrage gegeven.

In totaal is in 2019 voor een bedrag van € 146.753,- aan subsidies voor initiatieven verleend.

In de jaren 2018 en 2019 is in totaal aan 28 initiatieven een bijdrage van € 206.193,- verleend. Van de 28 initiatieven is er 1 niet doorgedaan, 11 initiatieven zijn afgerond. De overige zijn in uitvoering of starten binnenkort. Van 9 initiatieven wordt de subsidie, op basis van het eindverslag, definitief vastgesteld; van 2 initiatieven wacht de definitieve vaststelling op de eindverslagen.